关于农村公路质量提升项目转移支付2023年度绩效自评报告

       一、绩效目标分解下达情况
[bookmark: _GoBack]        2023年交通运输厅下达我区农村公路质量提升项目资金762万元，用于支持路况提升工程建设60.203公里。
 二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年下达我区农村公路质量提升项目资金762万元。目前项目已进入初步设计批复阶段，资金未拨付。
（2） 资金管理情况分析
2023年分配我区农村公路质量提升项目资金762万元已全部下达，未完成支付。
（3） 总体绩效目标完成情况分析
2023年下达我区农村公路质量提升项目资金762万元，用于实施路况提升60.203公里。对沥青混凝土路面进行3cm细粒式沥青混凝土(AC-10C)薄层罩面，对破损混凝土路面进行换板。
     （四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标：未完成农村公路路况提升60.203公里。
(2)质量指标：项目资金未拨付。
(3)时效指标：项目未实施。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益：未实施。
(2)社会效益：未实施。
(3)生态效益：未实施。
        三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目于2023年9月份进入初步设计阶段，由于建设任务下达时间迟，天气变冷等因素没有开工建设。目前，已发布招标计划，在以后得工作中，我局将加快推进提级论证、招投标手续等项目前期手续的办理，尽快组织开工建设。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
拟对绩效评价结果进行政府网站公开并接受社会监督。
        五、其他需要说明的问题
        由于建设任务下达后气温逐渐转凉，为确保工程质量，延迟开工建设。
        六、 附件
      红寺堡区2023年农村公路质量提升资金绩效自评表。
